ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
Nomor : TP. 02.01 /F.RSA/ SPJB.0040 / WIKA-CAKRA KSO / III / 2017

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Pengadaan Barang Nomor. **TP. 02.01 /F.RSA/ SPJB.0040/ WIKA-CAKRA KSO / III / 2017** ini dibuat pada tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT JATI INDAH PERMAI berkedudukan di Jl. Agung Permai 1 Block B 34 No. 9, Sunter Agung, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **M.FX.Edy Santoso** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Pengadaan Barang Nomor **TP. 02.01/F.RSA/SPJB.0040/WIKA-CAKRA KSO/III/2017** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Pengadaan Barang, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 2 Maret 2017 perihal Pengadaan Daun Pintu.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian pengadaan barang pasal 2
   Semula berbunyi :

No	Uraian	Harsat.	Volume	Jumlah
1.	Daun Pintu Utama Hunian (P10)	Rp 750.000,00	886 unit	Rp 664.500.000,00
2.	Daun Pintu KM/WC Hunian		886 unit	

3. 4.	(P13) Daun Pintu Kamar Hunian (P11) Pintu Kamar Hunian (P12)	Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00	886 unit 886 unit	Rp 753.100.000,00 Rp 664.500.000,00 Rp 664.500.000,00
			TOTAL	**Rp 2.746.600.000,00**
			PPN 10%	**Rp 274.660.000,00**
			GRAND TOTAL	**Rp 3.021.260.000,00**

Terbilang ***: (Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)***

Berubah menjadi :

No	Uraian	Harsat.	Volume	Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Daun Pintu Utama Hunian (P10) Daun Pintu KM/WC Hunian (P13) Daun Pintu Kamar Hunian (P11) Pintu Kamar Hunian (P12) P.1 HMR 4mm P.2 HMR 3mm P.3 HMR 4mm	Rp 750.000,00 Rp 850.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 850.000,00 Rp 300.000,00	886 unit 886 unit 886 unit 886 unit 16 unit 34 unit 3 unit 25 unit 5 unit	Rp 664.500.000,00 Rp 753.100.000,00 Rp 664.500.000,00 Rp 664.500.000,00 Rp

10. 11. 12. 13.	P.5 Double Swing HMR 3mm P.5A HMR 4mm P.7 Double Swing HMR 3mm P.8 Double Swing HMR 4mm P.9 HMR 3mm P.13B HMR 3mm	Rp 850.000,00 Rp 600.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00	14 unit 152 unit 9 unit 33 unit	13.600.000,00 Rp 10.200.000,00 Rp 2.550.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 8.400.000,00 Rp 228.000.000,00 Rp 2.700.000,00 Rp 9.900.000,00
			TOTAL	**Rp 3.040.700.000,00**
			PPN 10%	**Rp 304.070.000,00**
			GRAND TOTAL	**Rp 3.344.770.000,00**

Terbilang ***: (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP.02.01/F.RSA/SPJB.0040/WIKA-CAKRA KSO/III/2017** tanggal 5 November 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. JATI INDAH PERMAI	**WIKA-CAKRA KSO** **Proyek Rusun Kemayoran** **Jakarta Utara-DKI Jakarta**
M.FX.Edy Santoso Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek